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1

Indledning

| 2017 er der gennemfgrt en hydrologisk forundersggelse af mulighederne for at
@¢ge grundvandsstanden pa arealer ved Selbjerg Vejle i Thisted Kommune
(Bangsgaard og Paludan, 2017). Grundvandsstanden skal haeves med henblik pa at
tilgodese udviklingen af rigkeer og tidvis vad eng som saerligt kendetegner
projektomradet. Efter aftale med Thisted Kommune er projektet efterfglgende
justeret i efteraret 2019 og disse justeringer er indarbejdet i indevaerende
materiale.

Projektomrade indenfor delomrade 2 omfatter et areal pa ca. 16 ha langs
vestsiden af Selbjerg Vejle. Projektet omfatter blokering af afvandingsgrefter
internt i projektomradet, blokering af draen samt diverse rgrarbejder for
omlaegning af draenledninger. Samtlige anlaegsarbejder udfgres pa matr.nr. 2a
Hgjstrup By, Teammerby.

Anlaegsarbejdet omfatter i hovedtrzek fglgende ydelser:

e Forberedende arbejder (rydninger, handtering af hegn o. lign.)

e Blokering af 3 grefter med samlet laengde p& ca. 100 m, 43 m?

e Etablering af 4 lukkede plastrgrledninger (varierende dimension) med samlet
leengde pa ca. 300 m samt tilslutning af diverse draenledninger herpa ved
anvendelse af brgnde

e Mindre projekttilpasninger

e Retablering

Arbejdet forventes at forega i perioden xx. 2020 til xx. 2020. Der kan dog ske
forlaengelse af anleegsperioden efter aftale med bygherre.

Der tages forbehold for projektets endelige godkendelse efter geeldende
lovgivning mv.
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2

2.1

2.2

Seerlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)

Anlaxegsarbejdet skal udfgres som beskrevet under de enkelte delarbejder
nedenfor. Anlaegsarbejderne fremgar oversigteligt af udbudsmaterialets bilag.

Pa Bilag 1 fremgar de forventede adgangsveje med indkgrsel fra Hgjstrupvej 25.
Desuden viser Bilag 1 de forskellige afvandingssystemer i og omkring
projektomradet.

Adgangen aftales neermere med tilsynet. De anvendte adgangsveje skal efter endt
brug afleveres i samme stand, som de forefindes ved anleegsarbejdets start. Der
skal tages foto af vejene fgr og efter anvendelse som dokumentation for standen.

Projekterede andringer / fysiske indgreb

Planlagte fysiske andringer i forbindelse med projektet fremgar oversigteligt af
udbudsmaterialets bilag. De fysiske andringer bestar i hovedtrak af fglgende
arbejder (ved beregning af jordvolumener tages der udgangspunkt i komprimeret
jordvolumen):

e Forberedende arbejder (rydninger, handtering af kreaturhegn o. lign.)

e Blokering af 3 grgfter med samlet laeengde p& ca. 100 m, 43 m?

e Etablering af 4 lukkede plastrgriedninger (varierende dimension) med samlet
leengde pa ca. 300 m samt tilslutning af diverse draenledninger herpa ved
anvendelse af brgnde

e Mindre projekttilpasninger

e Retablering

Materialer og normer

Der anvendes som udgangspunkt materialer svarende til de herunder beskrevne.
Hvis entreprengr veelger at bruge andre tilsvarende materialer, skal disse aftales
med og godkendes af tilsynet.

Rorledninger og brgnde

Der anvendes rgr og brgnde af typer, der er velegnet til vandlgb og lignende.
Installationen udfgres i henhold til DS 430 (Laegning af fleksible ledninger af plast i
jord) og DS 475 (Norm for etablering af ledningsanlaeg i jord), samt DANVA's
vejledning nr. 54 (Brug af plastrgr til vand- og aflgbssystemer). Som udgangspunkt
vil den opgravede jord kunne genanvendes som omkringfyldningsmateriale, idet
savel sandjord (friktionsjord) som lerholdig jord (kohaesionsjord) kan anvendes,
hvis den komprimeres svarende til de stillede krav. Dog ma sten i direkte bergring
med rgrene ikke vaere stgrre end 10 % af rgrets udvendige diameter eller

max. 64 mm.
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2.3

2.4

Der henvises herudover generelt til leverandgrens beskrivelser i forhold til
laegning og opbygning omkring de valgte rgr. Valgte rgrtyper skal godkendes af
tilsynet.

Betonfliser til blokering af dreenledning
Blokering af draenledninger skal ske med betonflise 60x60 cm.

Maskiner

Entreprengr vurderer selv omfanget og brugen af maskiner til udfgrelsen af
anlaegsarbejderne, herunder om der skal anvendes saerlige maskiner (ekstra lang
gravemaskinearm, brede band/dak o. lign.).

| hele anlaegsperioden skal der veere maskiner til stede i projektomradet, som er
ngdvendige for arbejdets udfgrelse og eventuelle in situ tilretninger efter aftale
med tilsynet.

Bortskaffelse

Alle opgravede rgrdele, tree- og jernelementer, betonelementer o. lign.
bortskaffes til godkendt modtageranlaeg. Der skal som dokumentation for korrekt
bortskaffelse fremvises vejeseddel fra modtageranleegget med oplysninger om
hvad, hvor meget og hvornar der er indleveret.

Ledningsanlaeg (ler.dk)

Det pahviler entreprengren, at arbejder i nzerheden af ledningsanleeg udfgres i
overensstemmelse med ledningsejernes forskrifter, samt at koordinere med
forsyningsselskaberne, sa ngdvendig afseetning af ledningers placering er udfgrt
inden anlaegsarbejderne udfgres, jf. ligeledes afsnit 3.8.

Safremt entreprengren registrerer ledningsanlaeg eller andre tekniske anlaeg i
projektomradet, der ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, og som vil blive
pavirket af projektet, skal tilsynet straks underrettes herom.

Der er ved projekteringen i august 2017 foretaget sggninger i Ledningsejer-
registeret, LER, hvor der er fremkommet oplysninger fra fglgende mulige
ledningsejere i de omrader, hvor der skal udfgres gravearbejde:

e Global Connect A/S

e TDC

e Thisted Vand, Service ApS

e Thy-Mors Energi Fibernet A/S

e Thy-Mors Energi Service A/S

Ved forundersggelsens udfeerdigelse har ledningsejerne ikke oplyst
ledningsanlaeg, som krydser projektomradet.
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2.5

2.5.1

2.5.2

Den udfgrte LER-s@gning kan alene betragtes som vejledende, og entreprengr skal
herfor selv udfgre en ny sggning inden anlaegsarbejderne, jf. afsnit 3.8.

Forberedende arbejder

Arbejdsplads
Arbejdsplads samt oplagsplads aftales naermere med tilsynet og bygherre, og
placeres forventeligt indenfor eller i umiddelbar tilknytning til projektomradet.

Der kan herudover etableres supplerende oplagspladser og adgangsveje ved
foregdende aftale med tilsynet.

Entreprengren fremskaffer og betaler selv el og vand til eget forbrug, herunder
ogsa eventuel opsaetning og aflaesning af ngdvendige delmalere til opggrelse af
forbrug.

Prisen skal indeholde alle udgifter forbundet med arbejdspladsen.

Hegn

Entreprengren skal paregne, at det vil veere ngdvendigt at handtere kreaturhegn i
forbindelse med udfgrelsen af de beskrevne anlaegsarbejder. Graessende dyr vil
som udgangspunkt vaere fjernet fra projektomradet eller frahegnet forud for
anlaegsarbejderne. Eventuel ngdvendig midlertidig frahegning afregnes som
ekstraarbejder.

Generelt skal entreprengren genopsaette hegning, safremt entreprengren har
nedtaget hegnet i forbindelse med anlaegsarbejdet, hvis ikke andet aftales med
tilsynet.

Nedtagning af hegn skal aftales med bygherre og tilsyn forud herfor.

Det er ikke muligt at foretage en pracis angivelse af kreaturhegn, da der generelt
er mange hegn i projektomradet. Der er dog ogsa mange led. Entreprengren skal
derfor paregne, at der skal handteres hegn i stgrre eller mindre omfang i
forbindelse med alle projekttiltag beskrevet i indeveerende materiale.

Nedtagning og efterfglgende genopsaetning af hegn i forbindelse med
anlaegsarbejdet betragtes som et led i den samlede ydelse og skal veere indeholdt
i tilbudsprisen.
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2.5.3

254

Rydninger
| forbindelse med anlaegsarbejderne ma der paregnes rydning af buske og mindre
treeer i beskedent omfang. Ryddet materialet fjernes fra projektomradet.

Ngdvendig beskaering og eller rydning i forbindelse med anlaegsarbejdet betragtes
som et led af den samlede ydelse og skal vaere indeholdt i tilbudsprisen.

Faerdsel i projektomradet

Faerdsel indenfor projektomradet sker primaert direkte pa terraen. Projektomradet
bestar i overvejende grad af sakaldt habitatnatur samt gvrige arealer omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, jf. Bilag 2. Habitatnatur er seerligt vaerdifulde
naturomrader i Natura 2000 omrader og er en del af §3 beskyttelsen. Inden for
naturomraderne star vandet generelt hgjt i terraen. Uden for naturomraderne
ligger omdriftsjorde, som fremstar tgrrere. Der ma saledes paregnes
anlaegsarbejder pa blgd bund, som entreprengr skal kunne tale uden angivelse af
merydelser, jf. afsnit 3.21 og 3.22.

Omradet afvandes/gennemskaeres af en raekke grgfter med kun enkelte
overkgrsler i tilknytning til projektomradet. Entreprengren ma selv vurdere
holdbarheden af eksisterende rgrbroer, og om der er behov for udleegning af
midlertidige broer. Udgiften hertil skal vaere indeholdt i tilbudsprisen. Alle
midlertidige broer skal fjernes efter endt arbejde og vandlgb/grgfter genetableres
til en tilstand, som mindst svarer til den nuvaerende.

Projektomradet indeholder szerlig vaerdifuld natur, hvorfor plantedaekket ikke ma
brydes pa arealer udenfor omrader med anlaegsarbejder. Herunder ma der ikke
foretages oplag af materialer eller lignende uden forudgaende aftaler med tilsynet
indenfor arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller der er udpeget som
habitatnatur.

Hvor der skal ske kgrsel med maskiner pa beskyttede arealer, som er udpeget til
habitatnatur, skal der anvendes kgreplader. Dette kan dog fraviges pa de
delstraekninger, hvor arbejderne foretages i eksisterende oplaegszoner langs
grofterne, herunder i forbindelse med blokeringer af grgfter, hvor oplagszonen
afgraves. | disse tilfaelde kan kgreplader undlades nar maskinerne ikke fgres
udenfor den pagaeldende oplagszone/arbejdsbaelte. Dette aftales med tilsynet
forud for arbejdernes udfgrsel. Safremt stabiliteten af oplagszonen ikke er
tilstraekkelig skal tilsynet straks underrettes og der skal straks udlaegges
kgreplader, hvis der ikke kan findes anden Igsning i samarbejde med tilsynet.

Feerdsel i forbindelse med anleegsarbejderne indenfor projektomradet skal
minimeres og skal ske pa en sddan made, at beskadigelser af terraenoverfladen,
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2.6

herunder opkgrt terraen og k@respor, undgas. Kgrespor med en dybde pa >10 cm
udenfor oplagszonerne betragtes som vasentlige skader pa terraen.

Entreprengr skal selv vurdere, hvorvidt der er behov for k@grerplader i forbindelse
med anlaegsarbejdet og have dette indeholdt i den angivne tilbudspris, jf.
ligeledes afsnit 3.21.

Bygherre forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet, uden kompensation,
hvis der under anlaegsarbejdet opstar utilfredsstillende forhold, herunder
k@respor, pa arealer der er udpeget som beskyttede naturtyper, jf. Bilag 2.
Arbejdet kan fgrst genoptages, nar forholdene er bragt i orden og godkendt af
tilsynet.

Retablering

Alle flader, interimsveje, udlaegsarealer mv., herunder ogsa oplags- og
materialepladser, som entreprengren har feerdes pa eller benyttet, efterlades og
retableres til tilstande, der som minimum svarer til tilstanden fgr omradet blev
overdraget til entreprengren. Midlertidigt oplag af Igse materialer som sand og
grus skal ske pa udlagt fibertekstil eller presenninger for at undga skader pa
jordbunden. Eventuelt tilkgrte arealer (bortset fra vej- og stiarealer — jf. afsnit
3.21) planeres til max. 10 cm afvigelse fra 2,0 m retholdt.

Ngdvendig etablering, vedligeholdelse og forstaerkning af arbejdsveje til
opretholdelse af deres farbarhed pahviler entreprengren.

Alle opgravede og ryddede materialer som rgr, grene mv. samt materialer fra
lagerpladser mv. skal fjernes helt, hvis ikke andet aftales med tilsynet.

Entreprengren rades til forud for anlaegsstart at foretage fotoregistrering af f.eks.
befaestede veje, broer mv. af hensyn til sin egen dokumentation.

Samtlige omkostninger i forbindelse med retableringsarbejderne skal veere
indeholdt i tilbuddet.

Tolerancer og kontrolmalinger
Entreprengren skal dokumentere udfgrelsen af sit arbejde som minimum
felgende steder:
e Lokalisering af patrufne draen, udlgbskoter for bund af draen og brgnde ved
forlaegning
e Lokalisering af slgjfede brgnde og draen
e Laengde af blokeringer af grgfter samt angivelse af kote pa opfyldt terreen
efter opfyldning.
Der henvises herudover til beskrivelsen i afsnit 3.28.
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Opmalingsdata leveres digitalt med XYZ-koordinater (Euref89/ETRS89) og koter i
DVR90 i tabelform til tilsynet for revision af projektkort. Opmalingen udfgres med
en middelfejl pa max. £ 0,02 m. Der skal foreligge en kodeliste for de anvendte
koder ved leveringen.

Tolerancen til de anfgrte koter er £0,05 m.

Alle koter angivet i udbudsmaterialet er i Euref89/ETRS89 og DVRI0.
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2.7

2.7.1

2.7.2

Jordarbejder

Safremt entreprengren ikke vurderer det muligt at udfgre de beskrevne
anlaegsarbejder fyldestggrende indenfor de beskrevne rammer, herunder
maengder angivet i tilbudslisten, skal tilsynet straks kontaktes. Entreprengr og
tilsyn vil efterfglgende i samarbejde finde en tilfredsstillende Igsning.
Jordarbejderne fremgar af Bilag 3.

Grgfter blokeres/opfyldes i hele sin laengde ved at foretage et terranskrab af
eksisterende oplaegszone langs groften. Blokeringen komprimeres ved tryk med
maskinskovl eller ved at lade gravemaskinen kgrer henover den opfyldte
streekning. Opfyldningen af grgften foretages til omkringliggende terreenniveau
under hensyntagen til terraenets haldning. Ved omkringliggende terraen defineres
terraenet udenfor eksisterende oplaegszone svarende til ca. 5 m fra gregften.
Overgangen mellem opfyldning og eksisterende terreen skabes glidende sa denne
fremstar naturlig.

Safremt der er dreenudlgb i grgfterne, skal udigbene blokeres med en
lodretstaende betonflise.

Afvandingssystem 5
Grgften i afvandingssystem 5 tildeekkes over en straekning pa ca. 45 m og
draenudlgb (@110 mm) blokeres med flise.

Materiale til tildeekning af grgften opnas fra oplagszonen pa begge sider af
groften.

Det forventes, at der skal anvendes ca. 25 m? jordfyld til opfyldning af grgften.
Hertil kan komme mindre afretninger af terraenet i forbindelse med blokeringen
som skal vaere indeholdt i den samlede tilbudspris.

Afvandingssystem 5a
Grgften i afvandingssystem 5a tildaekkes over en straekning pa ca. 15 m. Der skal
spges efter et dreenudlgb i den vestlige ende og denne skal det blokeres med flise.

Materiale til tildeekning af grgften opnas fra oplagszonen pa begge sider af
groften.

Det forventes, at der skal anvendes ca. 8 m? jordfyld til opfyldning af groften.
Hertil kan komme mindre afretninger af terraenet i forbindelse med blokeringen
som skal vaere indeholdt i den samlede tilbudspris.

Bangsgaard & Paludan ApS. Side 13 af 34



Supplerende forundersggelser

Selbjerg SV, delomrade 2 — forslag til detailprojektering, Thisted Kommune

2.7.3

2.8

2.8.1

Afvandingssystem 6
Grgften i afvandingssystem 6 tildaekkes over en straekning pa ca. 20 m og
draenudlgb (@110 mm) blokeres med flise.

Materiale til tildeekning af grgften opnas fra oplagszonen pa begge sider af
groften.

Det forventes, at der skal anvendes ca. 10 m? jordfyld til opfyldning af grgften.
Hertil kan komme mindre afretninger af terraenet i forbindelse med blokeringen
som skal vaere indeholdt i den samlede tilbudspris.

Ledningsarbejder

Draensystem ved afvandingssystem 5 og 6

Draensystem 5 afleder vand fra marken leengere mod vest. Laengst mod vest pa
marken er der en samlebrgnd, hvorfra vandet ledes til draensystem 5.
Draensystem 6 aftager formentlig ligeledes ogsa vand fra marken mod vest.

| stedet for at aflede draenvand fra marken til dreensystem 5 og 6 skal afledningen
fremover ske til afvandingssystem 7 mod syd. Der skal saledes etableres en ny
nord-syd gaende teet ledning for afledning af dreenvandet.

Nord-syd gaende tzet plastledning med brgnd
Der etableres en ny taet plastledning (3200 mm) med et forlgb ca. 15 m fra den
gstlige afgraensning af marken. Ledningen far en laengde pa ca. 135 m.

Ledningen begynder ud for afvandingssystem 5. Her etableres et nyt @400 mm
korrugeret opfgringsrgr (11200 mm) i plast, hvor den eksisterende ledning fra
vest tilkobles i forventet kote -0,1 m. Brgnden etableres med fast bund som en
rensebrgnd med et 50 cm dybt sandfang. Brgnden pamonteres med betondaksel.
Brgnden skal placeres saledes, at terraenet ligger i niveau med overkanten af
brgnden omkring kote 0,5 m.

Plastledningen far aflgb fra brgnden i kote -0,1 m mod syd. Patrufne draen fra
marken mod vest tilkobles ledningen og tilkoblingen sker i samme type brgnd som
beskrevet ovenfor. Som udgangspunkt forventes behov for etablering af brgnd ud
for afvandingssystem 6. Yderligere brgnde afregnes efter enhedsprisen herfor.

Der kan veere behov for at tilpasse ovenstaende koter in situ alt efter de faktiske
forhold som viser sig i forbindelse med frigravning af eksisterende draen og
ledninger. Dette skal i givet fald ske efter aftale med tilsynet.

Bangsgaard & Paludan ApS. Side 14 af 34



Supplerende forundersggelser

Selbjerg SV, delomrade 2 — forslag til detailprojektering, Thisted Kommune

2.8.2

Plastledningen skal have udlgb i kote -0,2 m i afvandingssystem 7 lige opstrems
den eksisterende rgrbro.

Patrufne draenledninger som tilsluttes den nye teette plastledning blokeres pa
nedstrgms side med en flise. Som udgangspunkt skal dette ske 2 steder og
udgiften hertil skal veere indeholdt i tilbuddet. Yderligere blokeringer afregnes
efter enhedsprisen herfor.

Dransystem ved afvandingssystem 5a

Dette draensystem aftager formentlig ogsa vand fra marken laengere mod vest,
men draenets ngjagtige placering kendes ikke. Den ngjagtige placering skal derfor
klarlaegges som del af anlaegsarbejdet.

| stedet for at aflede draenvand fra marken til dreensystem 5a skal afledningen
fremover ske til greften mod nord. Der skal saledes etableres en ny syd-nord
gaende teet ledning for afledning af draenvandet.

Syd-nord gaende tzet plastledning med brgnd
Der etableres en ny taet plastledning (3110 mm) med et forlgb ca. 15 m fra den
gstlige afgraensning af marken. Ledningen far en laengde pa ca. 45 m.

Ledningen begynder ud for afvandingssystem 5a. Her etableres et nyt @400 mm
korrugeret opfgringsrgr (900 mm) i plast, hvor den eksisterende ledning fra vest
tilkobles i forventet kote 0,1 m. Brgnden etableres med fast bund som en
rensebrgnd med et 50 cm dybt sandfang. Brgnden pamonteres med betondaksel.
Brgnden skal placeres saledes, at terraenet ligger i niveau med overkanten af
brgnden omkring kote 0,5 m. Det ma paregnes, at der skal sgges efter
draenledningen fra vest.

Plastledningens far aflgb fra brgnden i kote 0,1 m mod nord. Patrufne draen fra
marken mod vest tilkobles ledningen og tilkoblingen sker i samme type brgnd som
beskrevet ovenfor. Som udgangspunkt forventes der ikke behov for etablering af
yderligere brgnde. Yderligere brgnde afregnes efter enhedsprisen herfor.

Der kan vaere behov for at tilpasse ovenstaende koter in situ alt efter de faktiske
forhold som viser sig i forbindelse med frigravning af eksisterende draen og
ledninger. Dette skal i givet fald ske efter aftale med tilsynet.

Plastledningen skal have udlgb i kote -0,1 m i grgften mod nord.

Patrufne draenledninger som tilsluttes den nye taette plastledning blokeres pa
nedstrgms side med en flise. Som udgangspunkt skal dette ske 1 sted og udgiften
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2.8.3

hertil skal vaere indeholdt i tilbuddet. Yderligere blokeringer afregnes efter
enhedsprisen herfor.

Draensystem ved afvandingssystem 7a

Afvandingssystem 7a bestar af et draensystem, der aftager vand fra marken
leengere mod vest. Afledningen sker til en brgnd i projektomradet, hvorfra vandet
siver udover projektomradet. Brgnden skal fjernes og afledningen af vand skal
fremover ske til grgften mod syd.

Nordvest-syd@st gdende tzet plastledning med brgnd
Der etableres en ny teet plastledning (3160 mm) med et forlgb ca. 2 m fra den
@stlige afgraensning af marken. Ledningen far en la&engde pa ca. 33 m.

Ledningen begynder pa marken ud for betonbrgnden. Her etableres et nyt 3400
mm korrugeret opfgringsrgr (11100 mm) i plast, hvor den eksisterende ledning fra
vest tilkobles i ca. kote 0,1 m. Brgnden etableres med fast bund som en
rensebrgnd med et 50 cm dybt sandfang. Brgnden pamonteres med betondaksel.
Brgnden skal placeres saledes, at terraenet ligger i niveau med overkanten af
brgnden omkring kote 0,7 m. Det ma paregnes, at der skal sgges efter
draenledningen fra vest.

Plastledningen far aflgb fra brgnden i kote 0,1 m mod sydgst. Patrufne draen fra
marken mod vest tilkobles ledningen og tilkoblingen sker i samme type brgnd som
beskrevet ovenfor. Som udgangspunkt forventes der ikke behov for etablering af
yderligere brgnde. Yderligere brgnde afregnes efter enhedsprisen herfor.

Der kan vaere behov for at tilpasse ovenstaende koter in situ alt efter de faktiske
forhold som viser sig i forbindelse med frigravning af eksisterende draen og
ledninger. Dette skal i givet fald ske efter aftale med tilsynet.

Plastledningen skal have udlgb i kote -0,1 m i grgften mod syd i afvandingssystem
7 lige opstrgms den eksisterende rgrbro.

Patrufne draenledninger som tilsluttes den nye taette plastledning blokeres pa
nedstrgms side med en flise. Som udgangspunkt skal dette ske 1 sted og udgiften
hertil skal vaere indeholdt i tilbuddet. Yderligere blokeringer afregnes efter
enhedsprisen herfor.

Opgravning og fjernelse af brgnd

Den nuvaerende brgnd opgraves til 0,5 m under terraen og brgnden bortskaffes til
genbrugsstation. Hullet opfyldes med jordmateriale som kan hentes fra
oplagszone fra naerliggende grgft efter tilsynets anvisning.
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2.84

Draensystem ved afvandingssystem 9

Draensystemet aftager vand fra marken mod vest. Der er pa bilag 3 angivet den
tilgaengelige draenplan for omradet. Fra en samlebrgnd ledes vandet videre mod
nordegst til udlgb i greften i afvandingssystem 8.

Blokering af system

Draensystemet blokeres ved, at registreret brgnd opgraves og bortskaffes. Der er
tale om en ca. 3600 mm betonbrgnd med daeksel, hvori der inden i er sat en
supplerende plastbrgnd. Brgnden er ca. 1,3 m dyb. Entreprengr skal ved selvsyn
kortleegge brgndens preaecise type og dimension og have alle udgifter til korrekt
handtering og bortskaffelse indeholdt i sit tilbud.

Efter fjernelse af brgnden skal “hullet” genopfyldes. Dette sker ved skrab pa
omkringliggende arealer mod vest og nord efter neermere anvisning fra tilsynet.
Opfyldningen sker sa vidt muligt med radjord og efterfglgende komprimering ved
tryk med maskinskovl. Entreprengr skal saledes fgrst afskrabe graestgrv og
oplaegge disse midlertidigt saledes disse kan genudlaegges nar “hullet” er fyldt.

Blokering af draensystemet suppleres efterfglgende med opgravning af 10 m af
den eksisterende draenledning startende ved udlgb i grgften. Opgravet jord skal
tilbagefyldes i samme lagfglge som det blev opgravet.

Gravearbejdet skal ske i veerdifuldt naturomrade beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens §3 og udpeget til habitatnatur. Lagfglgen af opgravet

jordmateriale skal derfor opretholdes ved tilbagefyldning af jordmaterialet.

Tilbudsprisen skal indeholde udgifter forbundet med de beskrevne arbejder.
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3

3.1

3.2

Seerlige betingelser (SB)

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed
— AB18 — er med udbudsmaterialets tillaeg og sendringer til AB18, der er beskrevet
nedenfor, geeldende for det samlede arbejde, herunder de eventuelle ydelser
under leverancen for aftalte ekstraarbejder.

Organisation

Bygherre for entreprisen er
Thisted Kommune
Att.: Elsemarie Kragh Nielsen
Kirkevej 9
7760 Hurup
e-mail: emkn@thisted.dk
TIf. nr.: 21479975

Projektering og tilsynsledelse varetages af
Bangsgaard og Paludan ApS
Att.: Claus Paludan
Sanderumvej 16b
5250 Odense SV
e-mail: claus@bangsgaardogpaludan.dk
TIf. nr.: 31221040

Grundlag

Grundlaget for entreprisen og for afgivelse af tilbud er de nedenfor anfgrte
betingelser og forskrifter mv. med prioritet i den angivne raekkefglge;

Udleveret materiale:

1. Entrepriseaftalen

2. Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder
vedtagne andringer, tilfgjelser eller praeciseringer af udbuds- eller
tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.

3. Entreprengrens tilbud.

4. Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder
a&ndringer, tilfgjelser eller praeciseringer af udbudsmaterialet, og som er
senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.

5. Neerveerende udbudsmateriale indeholdende;

o Seerlige betingelser (SB)
o Seerlig arbejdsbeskrivelse (SAB)
o Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG)
o Tegninger og kort, jf. bilagslisten
6. ABI18
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3.4

7. Geldende Normer og vejledninger relevante for entreprisen, herunder ogsa
danske Standarder (DS) og/eller europaeiske standarder, godkendte som
Dansk Standard (DS/EN) samt bestemmelser fra lokale forsyningsselskaber

Dokumenterne under pkt. 4-5 udleveres til de bydende. Det forudseettes, at de
bydende er i besiddelse af de gvrige dokumenter samt AB18.

Betingelser for tilbudsindhentning
Entreprisen udbydes som tilbudsindhentning ved underhandsbud blandt 3
tilbudsgivere.

Entreprisen omfatter det samlede arbejde, som er beskrevet i dette
udbudsmateriale samt eventuelle ekstraarbejder. Arbejdet udbydes til fast pris og
tid (jf. cirkulaere om fast pris og tid).

Forespgrgsler vedr. udbudsmaterialet rettes skriftligt til XXX pa e-mail: XXX.

Spogrgefristen er XXXdag den XXXXXX 2020 kl. 14:00, hvorefter svar vil blive
udsendt til de bydende per e-mail senest XXXdag den XXXXXXX 2020 kl. 14:00.

Tilbudsgiver skal pa tilbudslisten angive, at der er taget hensyn til eventuelle
meddelelser eller rettelser udsendt af ordregiver.

Spgrgsmal modtaget efter tidsfristens udlgb vil ikke blive besvaret.

Tilbud og tildelingskriterium
Der afgives tilbud pa den medsendte tilbudsliste og samtlige poster pa listen skal
udfyldes. Tilbud underskrives.

Der er alene tale om afgivelse af et underhandstilbud.

Tilbudslisten sendes elektronisk til Bangsgaard og Paludan ApS pa e-mail til
claus@bangsgaardogpaludan.dk.

Der skal i emnefeltet angives: "Tilbud, Etablering af naturlige vandstandsforhold i
delomrade 2 ved Selbjerg Vejle — ma farst abnes efter kl. 14. den XXXXXX 2020”.

Der vil ikke blive mulighed for de bydende til at deltage ved abningen af tilbud.
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms.

Der ydes ikke honorar for afgivelse af tilbud.
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3.5

Et tilbud anses kun for konditionsmaessigt, hvis det indeholder de oplysninger,
erkleeringer m.v., som er naevnt i udbudsmaterialet.

Tilbuddet skal vaere indsendt senest d. XXXXXX 2020 kl. 14:00 pa ovenstaende
adresse.

Minimumskrav
| forbindelse med afgivelse af tilbud skal den bydende vedlaegge nedenstaende
oplysninger.

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i tilbudsindhentningen pa grund af egne
forhold, dvs. hvis tilbudsgiver har gzeld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.
og ikke har indgaet en aftale med inddrivningsmyndigheden. Tilbudsgiver skal
derfor underskrive en tro- og love erklaering (medsendes indevaerende
udbudsmateriale) p3, at tilbudsgiver ikke har ubetalt (over 100.000 kr.), forfalden
geeld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale
sikringsordninger.

Tildelingskriterium
Tildelingskriteriet vil vaere laveste pris. Bygherren forbeholder sig videre ret til at
forkaste alle tilbud.

Der modtages ikke alternative tilbud.

Safremt der modtages to ens pristilbud vaelges det tilbud med den laveste pris
fraregnet eventuelle ekstra arbejder. Safremt der matte vaere regnefejl i
tilbudslisten forudsaettes, at priserne korrigeres saledes, at den rettede
tilbudsliste kommer i overensstemmelse med den samlede tilbudssum. Dette skal
godkendes af bygherren.

Udbyder er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for
grundlaeggende elementer i betingelserne for tilbudsindhentningen og i
kontraktbetingelserne. Sddanne tilbud betragtes som u-konditionsmaessige.

Det er bygherren, der vurderer, hvorvidt der er tale om et forbehold, og om dette
skal betragtes som grundlaeggende. Det er endvidere bygherren, der foretager
evt. prissaetning af ikke-grundlaeggende forbehold.

Vedstaelsesfristen er 60 dage regnet fra tilbudsfristen.

Resultatet af tilbudsgivningen
Resultatet af tilbudsgivningen vil blive meddelt skriftligt per e-mail til samtlige
bydende senest d. XXXXXXXXX kl. 14.00 2020.
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3.6

3.7

3.8

Krav til tilbudsgiver
Al kommunikation ved udbud og under entreprisen foregar pa dansk.

Arbejdet skal til enhver tid planlaegges, tilrettelaegges og udfgres saledes, at det er
sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt.

Det forudsaettes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til
arbejdsmiljgloven og de hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed
pa arbejdspladsen.

Entreprengren skal i forbindelse med indgaelse af entrepriseaftalen redeggre for
sin arbejdsmiljgorganisation og udpege en reprasentant, der varetager arbejdets
tilretteleeggelse og udfgrelse, og som kan give og modtage meddelelser herom,
samt er til stede pa byggepladsen eller kan tilkaldes med kort varsel.

Safremt der samtidig arbejder mere end 10 ansatte pa pladsen eller andre
entreprengrer, skal indehaveren af denne entreprise udarbejde et udkast til en
Plan for Sikkerhed og Sundhed til bygherrens godkendelse ved tilsynet.

Bygherrens forpligtigelser efter arbejdsmiljgloven koordineres af den
tilsynsfgrende, hvis anvisninger og pabud altid skal fglges.

Der skal anvendes bionedbrydelige smgreolier og hydraulikolier pa de maskiner,
som anvendes til arbejdet, jf. Naturstyrelsens miljgkrav til braendstof,
hydraulikolie og marktryk
(http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Miljkravtilskovmaskiner rettet
122012.pdf).

Tidsfrister
Byggepladsen stilles til radighed til entreprengr fra XXX 2020 til XXX 2020.

Entreprengren vil i samarbejde med tilsynet og bygherre naermere kunne aftale
arbejdets placering indenfor denne tidsramme.

Eksisterende forhold

Arbejdsomradet overtages, som det henligger. Den bydende skal ggre sig bekendt
med de lokale forhold, der har betydning for entreprisens gennemfgrelse,
herunder foretage de supplerende undersggelser, den bydende ma anse som
ngdvendige for afgivelse af tilbud.

Den bydende er i den forbindelse pligtig til at bese forholdene pa stedet inden
tilbud afgives, og ved selvsyn vurdere de forhold, der kan influere pa eget arbejde,
hvorfor krav der kan henfgres til manglende kendskab til omradet, ikke vil blive
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

anerkendt eller honoreret. Der er adgang til projektomradet fra de veje, der er
vist pa kortet i bilag 1.

Det er entreprengrens ansvar at indhente samtlige ledningsoplysninger fra LER
(LedningsEjerRegistret) inden for projektomradet, f@r arbejdet pabegyndes.
Bygherren kan ikke blive gjort ansvarlig for beskadigelse af kabler eller ledninger.
Entreprengren bzerer det fulde ansvar for skader pa eksisterende kabler og
ledninger, der er pavist af ledningsejeren.

Entreprengren skal ggre sig bekendt med de af de respektive ledningsejere
stillede betingelser for at arbejde i naerheden af forsyningsledninger og overholde
de angivne forskrifter — herunder respektafstande.

Safremt entreprengren registrerer ledningsanlaeg eller andre tekniske anlaeg i
projektomradet, der ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, og som vil blive
pavirket af projektet, skal tilsynet straks underrettes herom.

Adgangsvej

Ved ind- og udkgrsel til offentlig vej skal entreprengren renholde veje for
materialer, der skyldes hans aktiviteter. Ved ind- og udkgrsel til offentlig vej skal
forskrifter fra den pageeldende vejbestyrelse og Politiet ngje overholdes.

Skiltning
Entreprengren ma opseette et mindre skilt pa byggepladsen, hvis det ikke er til
gene eller ulempe for gvrige.

Offentlig adgang til projektomradet
Projektet foregar pa private omrader. Entreprengren skal sgrge for ngdvendig
afmaerkning og afspeerring.

Sikkerhed

Entreprengren har det fulde ansvar for al skade pa grund af arbejder, ydelser eller
fejl, forssmmelser eller lignende, hidrgrende fra entreprengrens medarbejdere
eller underentreprengrer.

Forsikring

Ved kontraktindgaelse skal entreprengren dokumentere, at der er tegnet
ansvarsforsikring, og at preemien er betalt. Forsikringen skal daekke arbejds-
perioden og 12 maneders afhjaelpningsperiode. Forsikringssummen skal vaere pa
mindst kr. 12.500.000 for personskade og kr. 5.000.000 for tingskade. Selvrisikoen
ma hgjst veere kr. 100.000 af enhver skade.

Bygherren er selvforsikrende.
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3.14

3.15

Arbejdsplan

Senest 8 dage efter kontraktindgaelse skal entreprengren udarbejde
arbejdsprogram i overensstemmelse med den af bygherren anfgrte tidsperiode.
Arbejdsprogrammet skal tage hensyn til, at arbejdet skal standses, nar
vejrforholdene eller vandmangderne umuligggr udfgrelse af konditionsmaessigt
arbejde.

Entreprengr planlaegger selv reekkefglgen af anlaegsarbejderne, sa disse udfgres
mest hensigtsmaessigt.

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet, hvis vejrliget
umuligggr en rimelig fremdrift i arbejdet, eller hvis skaderne, herunder pa
terreen/naturarealer, grundet vejrliget er omfattende.

Der forventes som hovedregel afholdt et ugentligt byggemgde.

Vejrlig

Spilddage pa grund af vejrlig registreres i forbindelse med byggemgder. Det
pahviler entreprengren at fremlaegge den ngdvendige dokumentation.
Nedennaevnte spilddage skal veere indregnet i entreprengrens arbejdstidsplan.
Ved spilddage udover de angivne, gives mulighed for tidsfristforlaengelse.

Tabel 1: Spilddage, som skal vaere indregnet i entreprengrens arbejdstidsplan

Maned | Jan. | feb. | marts | April | maj | juni |[Juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec.
Dage 5 5 4 3 1 1 2 2 3 4 4 4
Usaedvanlige vejrforhold er, nar fglgende vaerdier overskrides:
e Vindstyrke > 11 m/sek. (hard vind) malt i tidsrummet 8.00-14.00
e Nedbgr > 10 mm (svarende til 100 mm) sne) pr. dggn i tidsrummet 7.00-
18.00.
3.16 Fortidsminder

Opdages der under anlaegsarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses
jf. Museumslovens § 27 i det omfang det bergrer fortidsmindet, og tilsynet
kontaktes. Tilsynet vil kontakte Museum Thy (XXX Kontaktoplysninger XXX). Ved
fortidsminder forstas jordfaste anlaeg og/eller enkeltfund.

Museets repraesentanter skal til enhver tid have adgang til byggepladsen efter
forudgaende aftale med entreprengr og tilsynet.

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet i forbindelse med
arkaeologiske undersggelser, som udfgres efter krav fra museet.
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3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

Projektgennemgang
De bydende opfordres i forbindelse med tilbudsgivningen til at deltage i en
projektgennemgang.

Formalet med mgdet er gennem dialog mellem bygherre og entreprengr
e atfa udnyttet entreprengrens udfgrelsesmaessige sagkundskab
e at fa afdaekket eventuelle forhold, der kan fgre til svigt, eller som er szerligt
risikofyldte eller vanskelige at udfgre
e at besvare eventuelle spgrgsmal

Besigtigelsen afholdes XXXXXXXXX, 2020 kl. 10.00, hvor bygherre og tilsyn vil
fremvise de centrale anlaegssteder for de fremmgdte. Tilmelding er obligatorisk
og skal ske til Claus Paludan, claus@bangsgaardogpaludan.dk, senest XXXXXXX
2020 kl. 14.00. Mgdested er ved XXXX. Der udsendes referat af besigtigelsen
XXXXXXX 2020.

Mangler pavist efter afleveringsforretningen

Afhjeelpningspligt og — ret er 1 ar regnet fra afleveringsdagen, uanset dele af
anlaegget forinden er taget i brug, og med undtagelse af konstruktionsarbejder og
ledningsarbejder, hvor afhjaelpningstiden er 5 ar fra afleveringen.

Mangder

Ansldede mangder i tilbudslisten skal kunne variere ubegraenset i op- eller
nedadgaende retning, uden dette giver anledning til genforhandling af
enhedspriser.

Afszetning
Bygherre foretager ikke afsaetning i forhold til fixpunkter. Den praecise udformning
og placering af de enkelte delelementer afklares ved igangsaettelsen af arbejdet.

Sikring af veje og flader

Entreprengren skal ved egen besigtigelse af projektomradet og delstrakninger
langs grgfter, banketter, adgangsveje mv. ggre sig bekendt med og bevidst om
bundforholdene og herefter veelge de maskiner og sikringsmetoder, der er
ngdvendige for adgang til- og feerdsel i omradet og for at sikre at de sarbare
naturomrader ikke beskadiges.

Alene entreprengren er ansvarlig for, at alle befeestede og ubefaestede flader og
veje/-stier mv. genetableres til standard, mindst som fgr anlaegsopstart.

Alle omkostninger til ovenstaende skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Der ydes ikke ekstrabetaling for etablering af interimsveje. Eventuelle
interimsveje kan kun etableres ved forudgaende aftale med tilsynet herom.
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3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

Arbejder i vade omrader
Entreprengr forestar selv alle ngdvendige foranstaltninger der sikrer omledning af
vand samt ngdvendig tgrholdelse mv. mens anlaegsarbejderne pagar.

Alle omkostninger til ovenstaende skal vaere indeholdt i tilbudssummen.

Zndringer i arbejdet og byggemgdereferater

Alle &endringer og ekstraarbejder skal aftales med tilsynet inden ivaerkszettelse.
Der skal for alle eendringer og ekstraarbejder indgas skriftlig tillaegsaftale om
a&ndringen, der skal godkendes af begge parter ved et byggemgde.

Sikkerhedsstillelse

Entreprengren skal stille sikkerhed pa 15 % af tilbudssummen, jf. AB18, § 6, stk. 2.
safremt det samlede tilbud er stgrre end 1 million kr. Sikkerhedsstillelsen skal
veere afleveret til bygherren senest 8 dage efter indgaelse af entrepriseaftalen.

Hvis entreprisen pa det samlede bud er under 1 million kr., kraever Thisted
Kommune ingen sikkerhedsstillelse fra entreprengren. Manglende
sikkerhedsstillelse for entrepriser under 1 million kr. fratager ikke entreprengren
for mangelansvar i entreprisen.

Sikkerhedsstillelse nedskrives helt et ar efter afleveringen efter gennemfgrt 1 ars
eftersyn, og fgrst nar evt. mangelafhjalpning er udfgrt.

Bygherren stiller ikke sikkerhed over for entreprengren.

Forsinkelse og bod

Ved overskridelse af tidsfristen, der er fastsat i afsnit 3.7 til d. XXXXXXX 2020 og
med mindre afleveringsdatoen rykkes efter aftale med bygherre, skal udfgrende
entreprengr betale dagbod for hver dag, forsinkelsen varer. Boden udggr 6.000 kr.
pr. pabegyndt arbejdsdag.

Betaling

Der kan anmodes om manedlige acontoudbetalinger for arbejder, der er udfgrt og
godkendt under byggemgde. Betaling heraf vil ske senest 30 dage efter
anmodningen af acontobegaeringen.

Anmodning om betaling skal ske elektronisk til Thisted Kommune, EAN-nr.
XXXXXX, att. Elsemarie Kragh Nielsen.

Entreprengren kan kun give transport pa sit tilgodehavende til bank, sparekasse
eller andet anerkendt pengeinstitut.
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Prisen er fast i 12 maneder fra tilbudsdagen og evt. manglende fakturering
indeksreguleres herefter med Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlzeg af
jordarbejde mv. og med tilbudsdagens indeks som basisindeks.

3.27 Seerlige bestemmelser for entreprengr
Entreprengren er ansvarlig for, at det mandskab, der udfgrer opgaven, besidder
det forngdne faglige kendskab til at udfgre den korrekt og pa lovlig vis, herunder
er i stand til at udfgre den pa sikkerhedsmaessig forsvarlig vis. Bygherren
forventer, at mandskabet har udfgrt tilsvarende arbejdsopgaver forud for
indevaerende opgave.

Entreprengren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som tjenesteyder
beskaeftiger i Danmark med henblik pa opgavens udfgrelse, oppebaerer Ign- og
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til saedvanlige
vilkar er geldende for arbejde af samme art inden for vedkommende fag pa den
egn, hvor arbejdet udfgres. Rekvirenten kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at Ign- og arbejdsvilkar for de ansatte lever op til denne
forpligtelse. Entreprengren skal, efter skriftligt pakrav, fremskaffe relevant
dokumentation fra savel egne som eventuelle underentreprengrers ansatte.
Dokumentationen skal vaere rekvirenten i haende senest 5 arbejdsdage efter
pakravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. vaere Ignsedler,
Ignregnskab, opholdstilladelser og ansaettelseskontrakter/ ansaettelsesbeviser.
Hvis entrepriseindehaveren og eventuelle underentreprengrer ikke har tiltradt
eller indgaet geeldende dansk overenskomst, er bygherren berettiget til at kraeve
en arbejdstagererklaering udleveret saerskilt for hver arbejdstager udfyldt med de
oplysninger mv., som fremgar af formularen medsendt indevaerende
udbudsmateriale.

Arbejdstagererklaeringen(erne) skal underskrives af bade entrepriseindehaveren
og arbejdstager.

3.28 Egenkontrol og kvalitetssikring
Entreprengren har pa baggrund af en udbudskontrolplan pligt til at udfgre en
kvalitetssikring af arbejdet. Entreprengren skal udarbejde en kvalitetsplan og en
kontrolplan, som skal foreligge senest 8 dage efter kontraktens underskrift.
Kvalitetssikringen er en del af entreprengrens ydelse, og udgifterne hertil skal
veere indregnet i tilbuddet. Manglende eller mangelfuld dokumentation vil blive
anset for sa vaesentlig en mangel, at krav om afholdelse af afleveringsforretning vil
blive afvist, indtil den specificerede dokumentation foreligger.

| "SAB" er der beskrevet de specifikke krav til materialer og udfgrelse samt
kontrollen heraf. Entreprengren skal dokumentere, at disse krav er opfyldt eller,
hvis der anvendes alternative materialer, at de mindst opfylder tilsvarende krav.
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Alternative materialer kan alene anvendes ved forudgaende aftale med tilsynet.
Ved arbejdets afslutning skal entreprengren udarbejde fortegnelse med
oplysninger om materialer og komponenter, der er indgaet i entreprisen.
Fortegnelse skal indeholde fglgende oplysninger:

e Navn og adresse pa leverandgr og/eller underleverandgr
o  Materialespecifikation
e Indbygningsdokumentation (komprimering, kote, placering m.v.)

Bygherren forventer, at egenkontrollen udfgres Igbende gennem anlaegsarbejdet
og entreprengren skal Ipbende kunne dokumentere dette med ovenstaende
materiale og kontrolforanstaltninger. Dette omfatter et arkiv, som vedligeholdes i
hele udfgrselsperioden og som skal kunne fremlaegges ved byggemgder.

Manglende udfgrelse af kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en
ikke opfyldt del af entreprisen og vil bl.a. medfgre tilbageholdelse af
acontoudbetalinger og evt. slutopggrelse, indtil forholdet er bragt i orden uden
ekstra udgift for bygherren. Dokumentation skal opbevares indtil 5 ar efter datoen
for afleveringsforretningen.

Ved entreprisens afslutning skal der udarbejdes "som udfgrt" dokumentation, der
afleveres til tilsynet forud for fremsendelse af slutregning. Denne dokumentation
skal omfatte fglgende materiale:

o Endelig kvalitetsdokumentation

e Indmaling af udf@rte arbejder. Koter angives i meter i DVRI0,
plankoordinater er bestemt i UTM, zone 32 (EUREF89) og angives i en csv fil
med x, y, z koordinater.

e Beskrivelse af eventuelle ndringer og maengdeberegninger i forhold til
indevaerende udbudsmateriale.

Bygherren og dennes radgiver har fri adgang til arbejdspladsen og kan udfgre
kontrol af materialer mv.
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4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

4.1

Uddybende bemarkninger til tilbudslisten
Der henvises til beskrivelser, betingelser og tegninger (bilag), som skal leeses i
sammenhang med tilbudslisten.

De priser, der er navnt i tilbudslisten skal deekke den fulde pris for det arbejde,
der er omfattet af de enkelte poster og underposter. De skal indeholde alle de
med arbejdet forbundne leverancer og ydelser, inkl. ngdvendige opmalinger og
dokumentation for dimensioneringer.

Priserne skal ligeledes deekke merforbrug pa grund af tolerancer, spild, vanskelige
arbejdsforhold og utilsigtet merforbrug. Rastofafgift pa leverede materialer skal

veere inkluderet i prisen.

Safremt entreprengren finder, at arbejdets omfang afviger fra de i tilbudslisten

anfgrte maengder, skal tilsynet straks underrettes. Alle udgifter til beregning af

maengder og dokumentation af afvigelser fra det i tilbudslistens anf@rte pahviler
entreprengren.

Alle priser skal angives uden moms i danske kroner.

Gener, forarsaget af eksisterende ledninger og kabler vist pa
udleverede/rekvirerede planer, skal vaere medregnet under de relevante
positioner i tilbudslisten. Eventuelle forggede gener ved fejlagtigt/manglende
angivet kabel/ledning afregnes i regning.

De enkelte poster kan udga uden kompensation, idet kontraktens samlede
omfang f@rst kan fastlaegges ved kontraktindgaelsen.

Posten med eventuelle regningsarbejder omfatter arbejder, som kun udfgres
efter neermere aftale med tilsynet. De enkelte poster omfatter samtlige udgifter.
Der er tale om skgnnede maengder der skal kunne variere fra 0 til + 200 %.

Der afregnes efter enhedspriser efter opggrelse.
Forkortelser anvendt i tilbudslisten:

m? = kubikmeter
m = meter
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5 Tilbudsliste

Enhedspris
Post nr. Betegnelse Enhed Maengde DKK ex.
moms

Sum DKK ex.
Moms

2.5 Forberedende arbejder

25.1 Arbejdsplads (inkl. retablering) Fast pris

2.7 Jordarbejder

Groft tildaekkes i

2.7.1 afvandingssystem 5

Tildeekning m?3 25

Blokering af draen med flise Stk. 1

2.7.2 Groft tildaekkes i
afvandingssystem 5a

Tildaekning m?3 8

Blokering af draen med flise Stk. 1

2.7.3 Groft tildekkes i
afvandingssystem 6

Tildaekning m?3 10

Blokering af draen med flise Stk. 1

2.8 Ledningsarbejder

28.1 Dransystem ved
afvandingssystem 5 og 6

Brgnd @400 mm Stk. 2

Rgrledning $200 mm m 135

Blokering af draen med flise Stk. 2

2.8.2 Dransystem ved
afvandingssystem 5a

Brgnd @400 mm Stk. 1

Rgrledning $110 mm m 45

Blokering af draen med flise Stk. 1

283 Dransystem ved
afvandingssystem 7a

Nedbrydning af brgnd,

bortskaffelse og efterfglgende Stk. 1
opfyldning
Brgnd @400 mm Stk. 1
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Samlede udgifter ved
ekstraarbejder

Rgrledning @160 mm m 33

Blokering af draen med flise Stk. 1
2.8.4 Dransystem ved

afvandingssystem 9

Nedbrydning, bortskaffelse og

. Stk. 1

genopfyldning af brgnd

Opgravning, bortskaffelse og

genetablering af eksisterende Stk. 1

dranledning over 10 m

Eventuelle ekstraarbejder

Udgifter ved ekstra arbejder for

folgende ydelser:

Arbejdsmand: Time 20*

Gravemaskine (<6 ton): Time 20*

Gravemaskine (6-12 ton): Time 20%*

Dumpers: Time 20%*

Rendegraver: Time 20%*

| alt DKK ekskl. moms

* Skgnnede mangder.
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TILBUD

P
Uk

e X

THISTED KOMMUNE

Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup

Etablering af naturlige vandstandsforhold i Delomrade 2 ved Selbjerg
Vejle

Undertegnede entreprengr tilbyder hermed i totalentreprise at udfgre
anlaegsentreprisen med Etablering af naturlige vandstandsforhold i Delomrade 2
ved Selbjerg Vejle i henhold til udbudsmaterialets grundlag for de angivne priser:

Tilbudssum i alt (overfgrt fra tilbudsliste) i DKK ekskl. moms:

Eventuelle underentreprengrer:

den 2020

Firmastempel Underskrift
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5 Arbejdstagererklaering

1. Oplysninger om arbejdstager

Navn:

Fgdselsdato:

Nationalitet:

Kgn: Mand/kvinde:

2. Oplysninger om ansattelsesforholdet

Arbejdets art (stillingsbetegnelse):

Ansattelsesdato:

Arbejdstid (antal timer pr. uge):

Hvor ofte udbetales der Ign til arbejdstager?

Er anszettelses tidsbegraenset:

Hvis ja, angives ophgrsdato for ansaettelsen:

Hvilken (brutto) Ig@n skal den ansatte have i danske kroner? Fglgende skal angives:

- Len pr. time, pr. uge eller pr. maned.

- Veerdi af arbejdsgiverbetalt pension og sggnehelligdagsbetaling i DKK pr. time,
uge eller maned (samme enhed, som Ignnen angives i) eller i procent af lgn

Anden Ign? Ved akkordlgn oplyses den garanterede mindste timelgn:

Fagomrade:
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3. Erkleering

Nedenstaende erklaering bedes underskrevet af entrepriseindehaver og
arbejdstager. Erkleeringen er dokumentation for, at entrepriseindehaver tilsikrer
arbejdstagere lgn (herunder szerlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkar,
som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst,
voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gaelder for
arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri pa den egn, hvor
arbejdet udfgres. Erklaeringen er endvidere dokumentation for, at
entrepriseindehaver og arbejdstagere er orienteret om denne bestemmelse og
rettigheder og byrder i medfgr deraf.

Det henstilles, at der anvendes en arbejdstagererklzering udfeerdiget pa et for
arbejdstageren forstaeligt sprog.

Overholder entrepriseindehaver ikke ovennaevnte bestemmelse, og medfgrer
dette et berettiget Ignkrav fra arbejdstager, kan ordregiver tilbageholde vederlag
til entrepriseindehaveren med henblik pa at sikre arbejdstager de naevnte
ansaettelsesvilkar. Arbejdstager skal veere pataleberettiget over for
entrepriseindehaver i henhold til denne bestemmelse.

Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at Ign og
arbejdsvilkar for arbejdstagere lever op til denne forpligtelse.
Entrepriseindehaveren skal, efter skriftligt pakrav, fremskaffe relevant
dokumentation fra savel egne som eventuelle underentreprengrers
arbejdstagere. Dokumentationen skal vaeere kommunen i heende inden 5
arbejdsdage efter pakravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. vaere
Ipnsedler, Ignregnskab, ansaettelseskontrakter og ansaettelsesbeviser.

Ordregiver kan ophaeve kontrakten med gjeblikkelig virkning, hvis entreprisen
ikke udfgres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen
overtrades, eller hvis entrepriseindehaver undlader at fremskaffe relevant
dokumentation for arbejdsklausulens overholdelse.

Thisted Kommune skal gjeblikkeligt orienteres skriftligt, hvis de oplyste
ansaettelsesforhold sendres.

Dato og sted Entrepriseindehavers underskrift og evt. stempel

Dato og sted Arbejdstager, navn og underskrift
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6 Tro- og loveerklaering

Erklzering om ubetalt, forfalden gaeld til
det offentlige

Undertegnede erklaerer hermed ikke at have ubetalt forfalden gaeld til
det offentlige overstigende 100.000 kr.

Virksomhedens navn og adresse (stempel):

Ved enkeltmandsvirksomhed erklzeres det i gvrigt, at indehaveren
ligeledes ikke har ubetalt forfalden geeld til det offentlige overstigende 0
kr.

Dato og underskrift
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